



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ «Школа №59»

Е.Н. Рожко

Приказ № 245 от 01.09.2021

План реализации городского сквозного проекта
«Внедрение модели «блочно-событийные погружения» в учебную деятельность
муниципальных общеобразовательных учреждений с целью формирования
функциональной грамотности учащихся 5-9 классов»
на 2021 - 2022 учебный год

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
1. Организационная деятельность						
1.1	Корректировка плана реализации проекта в МБУ «Школа №59» на 2021-2022 учебный год	до 31.08.2021	МБУ «Школа №59» (пр-т Ст. Разина, 65)	Администрация МБУ «Школа №59»	Безуглая Е.В., заместитель директора	Приказ по организации работы в рамках реализации Проекта
1.2	Заседание рабочей группы проекта МБУ «Школа №59»	Не реже 1 раз в 2 месяца	МБУ «Школа №59» (пр-т Ст. Разина, 65)	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Безуглая Е.В., заместитель директора	Протоколы заседаний
2. Методическая деятельность						
2.1	Фасилитационные сессии: -«Эффективные решения в реализации модели «блочно- событийные погружения»- «Мастерская педагогических достижений»	Сентябрь 2021 Апрель 2022	Место проведения будет определено дополнительно	Безуглая Е.В., заместитель директора Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Абрамова Т.А., методист МКОУ ДПО РЦ	Количество ответственных от МБУ – участников сессий, повысивших профессиональные компетенции
2.2	Постоянно действующий семинар-практикум «Конструируем учебный процесс»:		Место проведения будет определено дополнительно	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Абрамова Т.А., методист МКОУ ДПО РЦ	5 педагогов – участников семинаров- практикумов

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
	- «Особенности оценки конструктора блочного погружения согласно критериям листа взаимозэкспертизы»; - «Дивергентное мышление: особенности, способы развития в процессе блочных погружений»; - «Пробуждение смыслов эмпатического поведения на уроках-погружениях»	Октябрь 2021 Декабрь 2021 Февраль 2022				
2.3	Семинар -практикум «Внедрение модели «блочно-событийные погружения» в образовательный процесс школы	Сентябрь 2021	МБУ «Школа №59» (пр-т Ст. Разина, 65)	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Безуглая Е.В., заместитель директора	5 педагогов – участников
2.4	Разработка календарно-тематических планов по учебным предметам с учетом реализации модели «блочно-событийные погружения»	Сентябрь 2021	МБУ «Школа №59» (пр-т Ст. Разина, 65)	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Безуглая Е.В., заместитель директора	5 педагогов – участников
2.5	Разработка конструкторов блочно-событийных погружений	Сентябрь 2021 Январь 2022 Март 2022	МБУ «Школа №59» (пр-т Ст. Разина, 65)	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Безуглая Е.В., заместитель директора	5 конструкторов блочно-событийных погружений
2.6	Проведение взаимозэкспертизы конструкторов блочных погружений педагогами школы	Ноябрь 2021 Март 2022	МБУ «Школа №59» (пр-т Ст. Разина, 65)	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Безуглая Е.В., заместитель директора	Листы взаимозэкспертизы
2.7	Заседания методических объединений педагогов в МБУ	Октябрь 2021	МБУ «Школа №59» (пр-т Ст. Разина,	Педагоги школы	Безуглая Е.В., заместитель	Заседания МО

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
	«Обучаем друг друга» (метод Cooperative Learning)	Март 2022	65)		директора	
2.8	Консультирование педагогов по разработке конструкторов блочных погружений	1 раз в неделю (по графику)	МБУ «Школа №59» (пр-т Ст. Разина, 65)	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Безуглая Е.В., заместитель директора	5 педагогов – участников
2.9	Организация взаимопосещения уроков по использованию модели «блочно-событийные погружения» в учебном процессе	В течение года	МБУ «Школа №59» (пр-т Ст. Разина, 65)	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Безуглая Е.В., заместитель директора	5 педагогов – участников
2.10	Формирование банка конструкторов блочных погружений	В течение года	МБУ «Школа №59» (пр-т Ст. Разина, 65)	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Безуглая Е.В., заместитель директора	копилка конструкторов блочных погружений, разработанных педагогами
3. Диссеминация опыта						
3.1	Секция Августовской конференции работников образования городского округа Тольятти	Август 2022	Место проведения будет определено дополнительно	Заместители руководителей МБУ г.о. Тольятти	Абрамова Т.А., методист МКОУ ДПО РЦ	Количество педагогов, продемонстрировавших опыт по внедрению модели «блочно-событийные погружения» в учебный процесс
3.2	Секция Августовской конференции работников образования городского округа Тольятти	Август 2022	МБУ «Школа №59» (пр-т Ст. Разина, 65)	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Безуглая Е.В., заместитель директора	5 педагогов, продемонстрировавших опыт по внедрению модели «блочно-событийные погружения» в учебный процесс
3.2	Городской конкурс методических разработок «Событие года»	Март 2022	Место проведения будет определено дополнительно	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Безуглая Е.В., заместитель директора	Количество педагогов, принявших участие в конкурсе

№ п/п	Содержание деятельности	Дата проведения	Место проведения	Участники	Ответственный	Результаты
4. Информационная деятельность						
4.1	Размещение информации о мероприятиях в рамках внедрения модели «блочно-событийные погружения» на официальном сайте школы	В течение года	МБУ «Школа №59» (пр-т Ст. Разина, 65)	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Безуглая Е.В., заместитель директора	Информация в разделе на официальном сайте
4.2	Организация онлайн оценивания учащимися уроков с применением БСП	Октябрь 2021- май 2022	МБУ «Школа №59» (пр-т Ст. Разина, 65)	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Безуглая Е.В., заместитель директора	Количество учащихся, включенных в онлайн оценивание уроков с применением БСП
5. Мониторинг						
5.1	Информация об участниках, реализующих модель БСП по предметным областям	Октябрь 2021	Информационная система	Безуглая Е.В., заместитель директора	Безуглая Е.В., заместитель директора	Сводный отчет об участниках Проекта МБУ «Школа №59»
5.2	Мониторинг целевых показателей Проекта	Декабрь 2021	Информационная система	Члены рабочей группы (педагоги-участники реализации проекта)	Безуглая Е.В., заместитель директора	Аналитический отчет по результатам мониторинга